CONTRALORIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CAL!

RESOLUCION No. 0100.24.02.21.662
(17 de noviembre de 2021)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EMITE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA
PRORROGA DE LA URGENCIA MANIFIESTA ORDENADA A TRAVES DE LA
RESOLUCION N°912.110.189 DE AGOSTO 04 DE 2021, Y DE SEIS (06) CONTRATOS
SUSCRITOS POR METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, BAJO EL
AMPARO DE DICHA FIGURA”

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI (E),

en egjercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en
especial, las conferidas por los articulos 267 y siguientes de la Carta Politica, 42 y

43 de la Ley 80 de 1993, el Decreto Ley 403 de 2020 y demas disposiciones que los
desarrollan o complementan, y

CONSIDERANDO

Que, el articulo 267 Superior, modificado por el articulo 1 del Acto Legislativo 04 de
2019, dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente:

()

La vigilancia de la gestion fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al
recurso puablico, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la informacion por
parte de los d6rganos de control fiscal, y el control financiero, de gestion y de
resultados, fundado en la eficiencia, la economia, la equidad, el desarrollo sostenible y
el cumplimiento del principio de valoracién de costos ambientales.

(...

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4° del articulo 268 de la
Constitucién Politica de Colombia, corresponde al Contralor General de la Republica,
“Exigir informes sobre su gestion fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden

y a toda persona o entidad piblica o privada que administre fondos o bienes de Ia
Nacion”.

Que, el Inciso 6° del articulo 272 Superior, modificado por el articulo 2° del Acto
Legislativo 04 de 2019, establece que los Contralores departamentales, distritales y
municipales ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las funciones atribuidas al
Contralor General de la Replblica en el articulo 268 en lo que sea pertinente, segun
los principios de Coordinacién, Concurrencia, y Subsidiariedad. Asi mismo,
determina que el control ejercido por la Contraloria General de la Republica sera
preferente en los términos que defina la ley.

Que, el articulo 3 del Decreto Ley 403 de 2020 determiné que dicha vigilancia y
control fiscal se fundamentan, entre otros, en los principios de Eficiencia, Eficacia,
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Equidad, Economia, Especializacion Técnica, Efecto Disuasivo, Tecnificacion,
Oportunidad e Integralidad.

Que, en virtud del principio de Eficacia, los resultados de la gestion fiscal deben
guardar relacién con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y
condiciones previstos.

Que, en observancia del principio de Economia, la gestion fiscal debe realizarse con
austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demas recursos
publicos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus resultados.

Que, en cumplimiento del principio de Oportunidad las acciones de vigilancia y
control fiscal, preventivas o posteriores, se llevan a cabo en el momento vy
circunstancias debidas y pertinentes para cumplir su cometido, esto es, cuando
contribuyan a la defensa y proteccion del patrimonio puUblico, al fortalecimiento del
control social sobre el uso de los recursos y a la generacion de efectos disuasivos
frente a las malas practicas de gestion fiscal.

Que el articulo 4 Ibidem determina el ambito de competencias de las Contralorias
Territoriales, sefialando, entre otros aspectos, que éstas vigilan y controlan la gestion
fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demas entidades del orden
territorial, asi como a los demas sujetos de control dentro de su respectiva
jurisdiccion, en relacion con los recursos enddgenos y las contribuciones
parafiscales segun el orden al que pertenezcan, de acuerdo con los principios,
sistemas y procedimientos establecidos en la Constitucién Politica de Colombia y en
la ley; en forma concurrente con la Contraloria General de la Republica de
conformidad con lo dispuesto en el referido Decreto Ley y en las disposiciones que lo
reglamenten, modifiquen o sustituyan.

Que el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, intitulado: “DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO”, consagra que: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre
acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién y este se eleve a escrito”,

Del mismo modo, el citado precepto clarifica que, en caso de situaciones de urgencia
manifiesta a que se refiere el articulo 42 Ibidem, que no permitan la suscripcion de
contrato escrito, se prescindira de éste y atin del acuerdo acerca de la remuneracion,

debiéndose dejar constancia escrita de la autorizacién impartida por la entidad
estatal contratante.

En este orden, indica que, a falta de acuerdo previo sobre la remuneracién, la
contraprestacion econémica se acordara con posterioridad al inicio de la ejecucion
de lo contratado y que, si no se lograre el acuerdo, la contraprestacion sera
determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que
tenga el caracter de cuerpo consultivo del Gobierno vy, a falta de éste, por un perito
designado por las partes.

Que el articulo 42 de la Ley 80 de 1993 regula la figura de la “Urgencia Manifiesta”,
presentandose la misma cuando la continuidad del servicio exige el suministro de
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bienes o la prestacion de servicios o la ejecucion de obras en el inmediato futuro;
cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion;
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
acudir a los procedimientos de seleccién.

Que asi mismo, contempla que su declaratoria debe hacerse mediante acto
administrativo motivado.

Que, de conformidad con el Paragrafo Unico y lo sefalado por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-772 del 10 de diciembre de 1998,
Magistrado ponente doctor FABIO MORON DIAZ, con el fin de atender las
necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podran hacer los
traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del
organismo o entidad estatal correspondiente, siempre y cuando, éstos se efectiien
afectando exclusivamente el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto.

Que el articulo 43 ibidem establece el control de los contratos originados en la
Urgencia Manifiesta, en la forma y términos que a continuacién se reproduce:

“..).

Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en Ia
urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaré, junto con
el expediente contentivo de los antecedentes administrativos. de Ja
actuacion y de las pruebas de los hechos, se enviara al funcionario u
organismo gue ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual
debera pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y
circunstancias que determinaron tal declaracion. Si fuere procedente, dicho
funcionario u organismo solicitaré al jefe inmediato del servidor publico que
celebro los referidos contratos o a la autoridad competente, segtin el caso, la
iniciacion de la correspondiente investigacion disciplinaria y dispondra el envio
del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras
acciones.

El uso indebido de la contratacién de urgencia seré causal de mala conducta. Lo
previsto en este articulo se entendera sin perjuicio de otros mecanismos de
control que sefale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta
utilizacion de la contratacion de urgencia.

(...)" (Resaltado y subrayado fuera de texto).

Que dicha disposicion fue declarada EXEQUIBLE por la Alta Corporacién, mediante
Sentencia C-949-01 de 2001, Magistrada Ponente doctora CLARA INES VARGAS
HERNANDEZ, precisando lo que a continuacién se reproduce:

4 )
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No encuentra la Corte reparo alguno de constitucionalidad a la declaracién
administrativa de urgencia manifiesta requlada en el articulo 42 de la Ley 80 de
1993, puesto que constituye una justificada excepcién a los procedimientos
reglados de seleccion objetiva si se tiene en cuenta que su aplicacion se
encuentra sujeta a la existencia de situaciones evidentes de calamidad publica o
desastre que afecten de manera inminente la prestacion de un servicio, que son
circunstancias que por su propia naturaleza hacen imposible acudir al tramite de
escogencia reglada del contratista. Los posibles excesos que genere la
aplicacion practica de este instrumento -que de por si son ajenos al juicio de
constitucionalidad de las normas acusadas-, se ven morigerados por la
exigencia de que la declaracion de urgencia manifiesta conste en acto
administrativo motivado y_en la obligacién consagrada en el articulo 43
ibidem, de enviar al funcionario u organismo que ejerza control fiscal en la
respectiva entidad los contratos originados en la urgencia manifiesta y el
acto administrativo que la declard, junto con el expediente contentivo de
los antecedentes, las pruebas y los hechos, inmediatamente después de
celebrados dichos contratos, sin perjuicio de otros mecanismos de control
que senale el reglamento”

(...)" (Resaltado y subrayado fuera de texto).

Que el uso indebido de la Contratacion de Urgencia Manifiesta puede llegar a
constituir una gestion inadecuada e incorrecta, que infracciona los principios rectores
de que trata el articulo 3° del Decreto 403 de 2020; por lo tanto, podra acarrear las
consecuencias que de ello se derivan, al tenor de lo dispuesto por las Leyes 610 y
1474 del 15 de agosto de 2000 y 12 de julio de 2011, respectivamente.

Que la Contraloria General de Santiago de Cali, mediante la Resolucion N°
0100.24.03.21.013 del 21 de mayo del 2021 “Por medio de la cual se reglamenta el
Control Fiscal de la Contratacién de Urgencia Manifiesta”, resolvié lo que seguidamente
se cita:

“ARTICULO PRIMERO: De conformidad con o dispuesto por el Articulo 43 de la
Ley 80 de 1993 y demas disposiciones concordantes, inmediatamente después
de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, ordénese a
todos los Sujetos y/o Puntos de Control de competencia de la Contraloria
General de Santiago de Cali, remitir éstos a la Entidad, conjuntamente con el
acto administrativo que la declard, asi como con el expediente contentivo de los

antecedentes administrativos, de la actuacion y de las pruebas de los hechos y
circunstancias que la determinaron.

PARAGRAFO UNICO: El reporte o envio tardio o incompleto de la informacion
por parte de los Sujetos y/o Puntos de Control de competencia de la Contraloria
General de Santiago de Cali, en los términos del Articulo 81 del Decreto Ley 403
de 2020, promoveré la solicitud de inicio del Procedimiento Administrativo
Sancionatorio Fiscal.

*ARTICULO SEGUNDO: Las Direcciones Técnicas adscritas a la Contraloria
General de Santiago de Cali, en uso de sus funciones y en cumplimento de lo
dispuesto por el Articulo 43 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones que lo
desarrollan, modifican o complementan, dentro de los quince (15) dias hébiles
siguientes a su recibo, adelantaran la gestion de vigilancia y control fiscal de las
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actuaciones relacionadas con las declaraciones de urgencia manifiesta que
alleguen los Sujetos y/o Puntos de Control en el dmbito de nuestra jurisdiccion,
proyectaran el acto administrativo a través del cual se emitira el pronunciamiento
o concepto sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaratoria
de la urgencia manifiesta y remitiran el mismo, con todos sus soportes, a la
Oficina Asesora Juridica de la Entidad, para su previa revision.

PARAGRAFO UNICO: En el evento de requerir informes adicionales o el acopio
de nuevas pruebas que se estimen conducentes o pertinentes, el término
anterior se prorrogara hasta por diez (10) dias hébiles méas~.

(...)

ARTICULO SEXTO: Sers competencia del (de la) Contralor (a) General de
Santiago de Cali emitir, mediante acto administrativo, dentro del término de dos
(2) meses previsto por el Articulo 43 de la Ley 80 de 1993, el pronunciamiento
favorable o desfavorable, sobre los hechos y circunstancias que determinaron Ia
declaracion de urgencia manifiesta”.

Que mediante Resolucion No. 0100.24.02.21.506 del 31 de agosto de 2021, esta
entidad emitié pronunciamiento Favorable respecto a los contratos de obra No.
915.104.8.01.2021, Interventoria No. 915.104.9.01.2021 y suministro No.
917.104.1.01.2021, asociados a la Declaratoria de Urgencia Manifiesta ordenada a
través de la Resolucion No. 912.110.133 del 06 de mayo de 2021, expedido por el
Representante Legal de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION,
doctor OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR, incluyendo en sus considerandos un
analisis detallado de ésta ultima encontrandola ajustada a la normatividad vigente
sobre la materia.

Que mediante la presente Resolucion se procede a emitir concepto sobre los hechos
y circunstancias que llevaron a la prérroga de la declaratoria de Urgencia Manifiesta
en METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION vy sobre seis (6) contratos
celebrados, bajo el amparo de dicha figura, previos los siguientes:

ANTECEDENTES

Dada la situacién presentada en virtud de las circunstancias excepcionales
acaecidas desde el 28 de abril de 2021, que afectaron notablemente el servicio
publico esencial de transporte, el Dr. Oscar Javier Ortiz Cuéllar, Presidente de Ia
Sociedad “METRO CALlI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION’, mediante
Resoluciéon N°912.110.133 de 06 de mayo de 2021, declaré la Urgencia Manifiesta
en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali MIO, por el término de tres (3)
meses, para posibilitar la contrataciéon de manera directa, del suministro de bienes, la
prestacion de servicios o la ejecucién de obras en el inmediato futuro, necesarios
para atender la recuperacion de la infraestructura necesaria para la adecuada
prestacion del servicio pablico de transporte de los habitantes de Santiago de Cali en
el menor tiempo posible, urgencia que fue prorrogada mediante Resolucién
N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021.
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De acuerdo con el diagnéstico realizado por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, el nivel de afectacion de
las estaciones, producto de los hechos vandalicos acaecidos en el marco del paro
nacional adelantado desde el 28 de abril de 2021, se ha definido seglin las
siguientes categorias:

MUY ALTA Infraestructura incinerada

Miultiples dafics fisicos, técnicos, tecnoldgicos, sin
condiciones para la circulacion de pasajeros,
ALTA operacion, recaudo y seguridad para usuarios.
Posible tiempo para la recuperacién y puesta al
servicio: varias semanas, incluso meses.

Varios dafics a diferentes componentes. Sin

INTERMEDIA condiciones de infraestructura para funcionar de
manera optima. FPosible tiempo para la recuperacion:
semanas.

LEVE Darios menores, permiten la operacion

De acuerdo al mencionado diagnéstico, la valoracién inicial de afectaciéon sobre la
infraestructura del Sistema es el siguiente:

CANTIDAD
AFECTACION (ESTACIONES+TERMINALES)
MUY ALTA (INCINERADA) 12
ALTA 18
INTERMEDIA 24
LEVE 6
TOTAL 60
(Estaciones=55 Terminales = 5)

Conforme a la gravedad de las afectaciones descritas anteriormente, la Entidad
establecié un "PLAN DE RECUPERACION DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL
MIO", a través de 4 fases, las cuales tienen que ver con la intervencién paulatina y/o
por grupos de la infraestructura, en funcién de la disponibilidad y fuente de recursos,
las cuales se describen a continuacion de manera general:

FASE 1: Se encuentra en ejecucién y comprende actividades de reparacion eléctrica
y tecnoldgica a cargo de la Unién Temporal de Recaudo y Transporte UTRYT, y
actividades de reparacion de la infraestructura a cargo de la cuadrilla de
mantenimiento de la Entidad que comprende intervencion a estaciones con
afectacion leve e intermedia, para que sean operativas en el menor tiempo posible.

FASE II: Comprende la contratacién de la recuperacién y reconstruccién de un

primer grupo de estaciones de parada con nivel de afectaciéon muy alto y alto, con
recursos de la Entidad.
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FASE Illl: Comprende la contratacién de la recuperacion y reconstrucciéon de un
segundo grupo de estaciones y terminales, también con nivel de afectacién muy alto
y alto, con recursos provenientes de la Alcaldia Distrital.

FASE IV: Comprende la contratacién de la recuperacion y reconstruccion de un
tercer grupo de estaciones y terminales, con nivel de afectacion leve e intermedia,
con recursos provenientes de la Alcaldia Distrital y de las reclamaciones que se
adelanten frente a las aseguradoras respectivas.

Por Resolucion No. 912.110.189 del 04 de agosto de 2021 fue prorrogada la
Urgencia Manifiesta decretada mediante la Resolucién No. 912.110.133 de 06 de
mayo de 2021, en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali.

Una vez declarada la prérroga el 06 de agosto se iniciaron los tramites ante la
Secretaria de Infraestructura con el fin de suscribir el convenio interadministrativo
que da origen a los recursos para continuar con la recuperacién de estaciones y
terminales, dicho tramite culminé 13 de septiembre con la firma del mismo.

De esta manera METRO CALI S.A., emiti6 Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 20210405 del 17 de septiembre del 2021, con el cual se
adelantaron los correspondientes contratos.

Con fundamento en la referida Urgencia Manifiesta “METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION", con el fin de lograr la recuperacion inmediata de las
estaciones y terminales del Sistema, que sufrieron dafios en el marco de la
alteracion del orden publico en el Distrito de Santiago de Cali, continuo los tramites
que conllevaron a la celebracion entre el 21 y 22 de septiembre de 2021, de los
contratos que se detallan a continuacion, los cuales fueron reportados a la
Contraloria General de Santiago de Cali, junto con el acto de Declaratoria de
Urgencia Manifiesta y el expediente contentivo de los mismos, mediante oficio
nimero 911.106.7.2097.2021 del 23 septiembre de 2021, suscrito por el
Representante Legal y radicado en Ventanilla Unica a través del email
difisico@contraloriacali.gov.co y ventanillaunica@contraloriacali.gov.co el 23 de
septiembre de 2021.

CONTRATOS SUSCRITOS
Fecha Objeto

suscripcién
CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES,
LA RECUPERACION Y
RECONSTRUCCION DE
CINCO (5) ESTACIONES,

Tipo y N° de

Goninito Contratista

Valor Plazo

SIETE MIL CUATROCIENTOS

CONTRATODE HASTA EL

CONSORCIO

OBRA MIO 2021

N®915.104.8.02.2021

Septiembre 21 de
2021

PERTENECIENTES A LA
TERCERA
FASE DEL PLAN DE
RECUPERACION Y
RECONSTRUCCION DE LAS
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO —
MIQ. (INCLUYE LA

ONCE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO SETENTA
PESOS MICTE.
($7.411.038.170)

310E
DICIEMBRE
DE 2021
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Tipoy N° de -
Contrato  |CONtratista

Fecha 5
suscripcion Objeto Valor

INTERVENCION DE §
ESTACIONES DE PARADA:
SAN BOSCO, BENALCAZAR,
EL TREBOL, 7 DE AGOSTO
Y
CHIMINANGOS)'
"CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES,
LA RECUPERACION Y
RECONSTRUCCION DE
CINCO (5) ESTACIONES,
PERTENECIENTES A LA
TERCERA
FASE DEL PLAN DE

Plazo

CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCOMILLONES | 1 ans o1
CONTRATO DE RECUPERACION Y QUINIENTOS CUARENTA MIL

OBRA CARLOS RECONSTRUCCION DE LAS

CUATROCIENTOS chﬁ‘E,agRE
Nots vt nbs a0z | MANUEL | Septiembre 22ce ESTACIONES Y CINCUENTA T
A04:5.05. OLARTE 2021 TERMINALES DEL SISTEMA | Y CUATRO PESOS MICTE.
MARTINEZ INTEGRADO DE (85.975.540.454)
TRANSPORTE MASIVO —

MIO. (INCLUYE LA
INTERVENCION DE 5
ESTACIONES DE PARADA:
BUITRERA, MELENDEZ,
CONQUISTADORES,
NUEVO LATIR
Y UNIVALLEY
CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES,
LA RECUPERACION Y
RECONSTRUCCIONDELA | qiere \u seisciENTOS
TERMINAL CALIPSC-JULIO | gropnra VUNMILLONES | HASTAEL
CONTRATODE | CONSORCIO | govor oo o | RINCON, PERTENECEENTE | SEchTAY UM MILLOYES :
OBRA RECUPERACI | SEPUETO8 2148 | a1 A TERCERA FASE DEL L 1D
' NUEVE MLDOSIENTOS | DICIEMERE
N°915.104.8.03.2021 ON PLANDE RECUPERACION |  (NEVE ML
Y RECONSTRUCCION DE UEVE PESOS |  DE 2021
i MICTE. (§7.661.949.269)
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO
—MIO",
CONTRATAR BAJ0 LA
MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES,
LA RECUPERACION Y
RECONSTRUCCION DE LA

TERMINAL PASO DEL SIETE MIL NOVECIENTOS
CONTRATO DE UNION COMERCIO,

MILLONES SEISCIENTOS HASTAEL
° Septiembre 21 de PERTENECIENTE A SETENTA 31DE
915 10084?02‘ 2021 Tgﬁ?ggg" 2021 LA TERCERA FASE DEL ¥ NUEVE MIL CIENTO TRES DICIEMBRE
B PLAN DE RECUPERACION PESCS W/CTE. DE 2021
Y RECONSTRUCCION DE ($7.900.679.103)
LAS
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
TRANSFPORTE MASIVO
— MIQ",
GPVP CONTRATAR LA

INTERVENTORIA DE CUATROCIENTOS SESENTAY | HASTAEL
CONTRATC DE ROYECTOSD ’
INTERVENTORIA N° E Septiembre 22 de | RECUPERACION INTEGRAL

UN MLLONES SETECIENTOS |  31DE

2021 A LAS ACTIVIDADES VEINTE MIL PESOS MICTE. | DICIEMERE
915.1042,02.2021 '“GEz'gR'AS Y RECONSTRUCCION DE (3461 720,000 DE 2021
A 10 ESTACIONES DE
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Fecha
suscripcién

Tipo y N° de

Gonteato Contratista

Objeto Valor Plazo

PARADA PERTENECIENTES
A LA TERCERA FASE DEL
PLAN DE RECUPERACION

Y
RECONSTRUCCION DE LAS
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO-
Mo
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL
A LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACION Y
RECONSTRUCCION DE LAS
TERMINALES CALIPSO-
JULIO RINCON Y PASO DEL

CUATROCIENTOS OCHO
MILLONES QUINIENTOS HASTA EL
PERTEN%%?&?SS LA NOVENTA Y CUATRO MIL 31DE
QUINIENTOS CINCUENTAY | DICIEMBRE
TERCERA FASE DEL PLAN CINCO PESOS M/CTE DE 2021
DE RECUPERACION Y :

RECONSTRUCCION DE LAS (8408.594.555)
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO
IO

CONTRATO DE
INTERVENTORIA
N°915.104.8.03.2021

CONSORCIO | Septiembre 22 de
METRO HE 2021

APRECIACIONES JURIDICAS

La Resolucion de Urgencia Manifiesta N°912.110.133 de mayo 06 de 2021, ordena lo que
seguidamente se transcribe:

“(.) ARTICULO PRIMERO: Declarar la Urgencia Manifiesta en “METRO CAL! S.A.
ACUERDO DE REESTRUCTURACION” y el Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Cali MIO, de conformidad con la parte considerativa de /a presente Resolucion, por el
término de tres (3) meses, los cuales podrén ser prorrogados de acuerdo a las condiciones
de seguridad y orden publico que tenga el Distrito de Santiago de Cali.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, los ordenadores del gasto de la
entidad que lo requieran, de acuerdo a sus facultades, podran contratar de manera directa el
suministro de bienes, la prestacién de servicios o la efecucion de obras en el inmediato
futuro, necesarios para atender la recuperacién de la infraestructura necesaria para la
adecuada prestacion del servicio publico de transporte de los habitantes de Santiago de Cali
en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO PRIMERO: La contratacion derivada de la urgencia manifiesta decretada,
debe tener relacién directa con la situacion critica que la motiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para adelantar la recuperacion inmediata de las estaciones y
terminales del Sistema, que sufrieron dafios en el marco de la alteracién del orden publico
en el Distrito de Santiago de Cali, bajo el amparo de la urgencia manifiesta decretada,
‘METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION” podra contratar con personas
naturales o juridicas, de naturaleza publica o privada, entidades sin 4nimo de lucro, que
cuenten con la idoneidad y experiencia requerida, de tal manera que permitan generar
acciones coordinadas, tendientes a procurar la respuesta efectiva y en todo caso,
respetando los principios que informan el ejercicio de la actividad contractual.
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ARTICULO TERCERO: Los contratos celebrados en virtud de la presente Resolucion se
someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de
urgencia manifiesta, contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas que la modifiquen. (...)"

La Resolucion N°912.110.189 de agosto 04 de 2021, prorroga la Urgencia Manifiesta
declarada mediante Resolucion N°212.110.133 de mayo 06 de 2021, estableciendo:

“(..) ARTICULO PRIMERO: Prorrogar la Urgencia Manifiesta en METRO CAL!I S.A.
ACUERDO DE REESTRUCTURACION y el Sistema Integrado de Transporte Masivo - MIO,
declarada mediante Resolucion N° 912.110.133 de fecha mayo 06 de 2021, de conformidad
con la parte considerativa de la presente Resolucién, por el término de tres (3) meses
contados a partir del seis (6) de agosto de 2021, la cual podré ser prorrogada de acuerdo a
las condiciones de seguridad y orden publico que tenga la ciudad de Santiago de Cali, de tal
forma que pueda adquirir bienes y prestacion de servicios 0 ejecucion de obras en el
inmediato futuro, necesarios para la normal prestacién del servicio publico de transporte
SITM-MIQ en el territorio.

ARTICULO SEGUNDO: Realicense los traslados y/o gestiones presupuestales a que haya
lugar para atender la contratacién que se derive de la urgencia manifiesta declarada.

ARTICULO TERCERO: Los contratos celebrados en virtud del presente articulo se
someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de
urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas que la modifiquen. (...)"

Frente al tema de la Urgencia Manifiesta es importante tener en cuenta apartes reiterativos
de la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia, como se transcribe enseguida.

El doctor LUIS ALFONSO RICO PUERTA, en su obra denominada: “Teoria General y
Practica de la Contratacion Estatal”, Editorial Leyer, establece que existe
Urgencia Manifiesta “cuando la continuidad de la gestién administrativa exige el
suministro de bienes, o la prestacion de servicios, o la ejecucion de obras en el
inmediato futuro, o cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de
excepcion; o se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos
de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
acudir a los procedimientos de seleccién o concurso (sic) publicos, segun el articulo
42 de la Ley 80 de 1993".

Desde otrora, la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de
2001, Magistrada Ponente, doctora CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, desestimo
los cargos formulados contra los Articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, los cuales
habian sido demandados arguyendo que la utilizacion de dicha figura se hacia
esencialmente para obviar las reglas contractuales propias del Estatuto de
Contratacion, estableciéndose que, contrario sensu, aunque tal institucion
efectivamente excepciona las reglas procesales generales de la contratacion
publica, su consagracion legal se justifica porque es una herramienta para afrontar
circunstancias evidentes de calamidad publica o desastre que afecten de manera
inminente la prestacioén de un servicio, es decir, hechos que por su propia entidad o
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naturaleza hacen imposible aplicar la regla general de la seleccion reglada del
contratista.

En idéntico sentido, la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE
ESTADO, mediante Concepto calendado el 28 de enero de 1998, emitido con
ponencia del doctor JAVIER HENAO HIDRON, preciso que la declaratoria de urgencia
puede referirse a uno o varios contratos que se funden en el mismo motivo,
senalando, igualmente, que en la motivacion del acto que la declara, se debe hacer
referencia especifica a cada uno de los contratos que se vayan a celebrar, con el
objeto de sefalar claramente, su causa y su finalidad.

Del mismo modo, advirtié que una vez expedido el Acto que declara Ia Urgencia, se
debe proceder a celebrar el contrato o los contratos a que haya lugar, sin ninguna
dilacion distinta del tiempo necesario para su perfeccionamiento.

Atendiendo los especificos antecedentes de la urgencia manifiesta de marras,
conviene citar al Maestro LUIS GUILLERMO DAVILA VINUESA, quien en su obra:
“Régimen Juridico de la Contratacién Estatal” - Legis Editores S.A., Segunda
Edicion 2003, pagina 324, sostiene que dicha Institucion legal contempla varias
finalidades, a saber:

“..).

La Urgencia manifiesta no esté instituida exclusivamente para solucionar eventos
calamitosos o de desastre anterior o concomitante al acto que la declara, esto es
con una finalidad curativa, también contiene una finalidad preventiva.

(...)". (Subrayado y resaltado fuera de texto).

De igual manera, el Honorable CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, a través de la Sentencia
adiada 27 de abril de 2006, dictada dentro del Expediente distinguido con el No.
14275 (05229), Consejero Ponente doctor RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, reveld la
prevalencia del interés general en su aplicacion, como también sus alcances. Al
respecto, destaquense los siguientes apartes:

ek

Tal como lo registra la doctrina, el concepto de urgencia surgié en 1902 en
Francia, cuando el C. de Gobierno Romieu lo menciond en sus conclusiones
dentro del asunto Societé Inmobiliére de Saint Just, destacando la urgencia como
“... peligro inminente para la sequridad, salubridad y tranquilidad que habilita a la
Administracion a adoptar medidas contrarias a las reglas formales,
procedimentales o competenciales existentes, y ha sido analizado tanto desde el
punto de vista de la gravedad de los acontecimientos que dan lugar a obviar
procedimientos y formalidades legales de la actuacién administrativa, como desde
el punto de vista de Ja inminencia del peligro que amenaza el interés general,
aludiendo asi a estados de necesidad o emergencia de un lado, vy a la urgencia
de otro, pero siempre partiendo del hecho cierto de la afectacion o amenaza
del interés publico o general (...).
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Se observa entonces cémo la normatividad que regula el tema de la urgencia en
la contratacion estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden
suscitarse hechos que reclaman una actuacion inmediata de la Administracion,
con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes,
provocados bien sea en virtud de los estados de excepcion, o por la paralizacion
de los servicios publicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos
consecutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar
que tampoco dé espera en su solucion, de tal manera que resulte inconveniente
el tramite del proceso licitatorio de seleccion de contratistas reglado en el estatuto
contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se
toman su tiempo y hacen mas o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo
contrato, circunstancia que, frente a una situacién de urgencia obviamente resulta
entorpecedora, porque la solucion en estas condiciones, puede llegar
tardiamente, cuando ya se haya producido o agravado el dario.

En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del
interés general, en este caso. por encima de las formalidades de las
actuaciones administrativas, puesto gue si aquel se halla afectado o en
peligro _de serlo, el régimen juridico debe ceder y permitir _que las
soluciones se den en la mayor brevedad posible, asi ello _implique la
celebracion de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de
seleccion del contratista y aun, la ejecucion de los mismos, sin que medije [la
formalidad del contrato escrito. si la gravedad de las circunstancias asi lo

exige.
o

Seria absurdo y contrario a toda /a Idgica gue el ordenamiento no permitiera
hacer nada para evitar la anomalia y esperar a que suceda para ahi si
legitimar el uso de [a figura.

(...)". (Subrayado y resaltado fuera de texto).

Por consiguiente, en el presente caso, habra de concluirse que dichos motivos se
encuentran contenidos en las Resoluciones N°912.110.133 de mayo 6 de 2021,
prorrogada mediante la resolucion N°912.110.189 de agosto 04 de 2021, expedidas
por el Presidente de Metro Cali S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, Doctor
OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR, los cuales resultan diafanos, ajustados a las
condiciones enlistadas por el Legislador y replicadas por los tratadistas.

Ciertamente, la inminente y grave situacién presentada, imposibilitaba acudir a los
procedimientos ordinarios de seleccion del contratista para solventarla, debiéndose
recurrir por ello a tramites mas expeditos.

Bajo dichas perspectivas, no se estaria pretermitiendo mandato alguno, toda vez
que existié suficiente meérito para su decreto y desarrollo, vislumbréndose ciertas y
comprensibles las circunstancias que la determinaron.
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Por lo tanto, las mismas, se conciben acorde con los ordenamientos constitucionales

y legales que rigen la materia, asi como con los pronunciamientos que sobre dicha
‘| figura han proferido las Altas Cortes.

Entonces, a primera vista, no se puede inferir reproche o juicio negativo al respecto.

No obstante, como la normatividad que avala dicha institucién excepcional no
permite anomalias o posibles excesos en su practica, la DIRECCION TECNICA ANTE
EL SECTOR FiSICO, adscrita a la Contraloria General de Santiago de Cali, realizara
una evaluacion integral a la contratacion que de ella se deriva, siguiendo, para tales
efectos, los lineamientos establecidos en la Guia de Auditoria adoptada al interior de
la Entidad, en procura de salvaguardar la prevalencia del interés general y, desde
luego, los recursos publicos pertinentes.

Lo pretendido con los Contratos de obra e interventoria N°915.104.8.02.2021,
N°915.104.8.05.2021, N°915.104.8.03.2021, N°815.104.8.04.2021,
N®915.104.9.02.2021 y N°915.104.9.03.2021 estan orientados a la reparacién de los
dafios de la infraestructura fija y movil al Sistema Integrado de Transporte Masivo
MIO que fue vandalizada durante los hechos de alteracién del orden publico
presentados en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a partir del 28 de abril y que
se prolongaron por espacio de aproximadamente dos (2) meses, por lo cual,
atendiendo el objeto contractual de los mismos, en su parte formal, se encuentran
acordes a la Declaratoria de Urgencia Manifiesta declarada mediante Resolucion
N®912.110.133 del 06 de mayo de 2021 y prorrogada mediante la resolucion
N°912.110.189 de agosto 04 de 2021, no obstante a lo cual, respecto a los demas
aspectos de la ejecucion de la Gestion Contractual serén evaluados en el objetivo
N°2 de la Actuacion de Fiscalizacion, que sefala: “Evaluar la gestién contractual
adelantada por Metro Cali S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, producto de Ia
Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el Representante Legal de Metro
Cali S.A. Acuerdo de Restructuracion en la vigencia 2021, para los contratos
relacionados en el Alcance’, siguiendo, para tales efectos, los lineamientos
establecidos en la Guia de Auditoria adoptada al interior de la Entidad, a través de la
precitada Actuacion de Fiscalizacién, que desarrollara la Direccién Técnica ante el
Sector Fisico, adscrita a la Contraloria General de Santiago de Cali, en procura de
salvaguardar la prevalencia del interés general y, desde luego, los recursos publicos
pertinentes.

La modalidad de contratacién directa constituye una excepcién contemplada en el
ordenamiento juridico Colombiano, dada la importancia de la necesidad que debe
suplirse; cuando se trate de situaciones relacionadas con los estados de excepcion,
o de conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o constitutivas de
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de seleccién o
CONcurso.

Es menester indicar que bajo los hechos que originaron el uso de la figura de la
Urgencia Manifiesta por parte de Metro Cali S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION, la contratacién directa que se derivd de su declaratoria
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debe atender lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, que establece:
“FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e interés de los
administrados que colaboran con ellas en la consecuciéon de dichos fines”.

Al igual que a lo contemplado en el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015,
que senala: “Declaracion de urgencia manifiesta. Si la causal de contratacion directa
es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare haré las veces del
acto administrativo de justificacion, y en este caso la Entidad Estatal no esta
obligada a elaborar estudios y documentos previos”,

CUMPLIMIENTO DEL ENVIO AL GRGANO DE CONTROL

Los contratos que nos ocupan en el presente pronunciamiento, celebrados con
ocasion de la declaratoria de Urgencia Manifiesta deben ser enviados a la
Contraloria General de Santiago de Cali, de forma inmediata, acompafiados con el
acto declarativo, los antecedentes y las pruebas de los hechos que le dieron origen,
una vez celebrados, a fin de que este organismo de control, se pronuncie sobre los
supuestos y las circunstancias que determinaron la declaratoria.

Esta inmediatez significa “sin interposicion de otra cosa”, “ahora”, “al punto”, “al
instante”. En el asunto estudiado, la palabra “inmediatamente”, tiene un significado
obvio, es decir, que la actuacion de la administracién, para este caso, debe
realizarse al instante, esto es, dentro de las 24 horas.

Fundamento juridico de esta afirmacién:

La vigilancia y control fiscal que le corresponde ejercer a los érganos de control
fiscal, respecto a los contratos celebrados por declaratoria de Urgencia Manifiesta,
esta regulado en el articulo 43 de la Ley 80 de 1993.

El Consejo de Estado en sentencia con nimero de radicacion: 11001-03-24-000-
2002-00362-01, de fecha 31 de agosto de 2017, sobre el control fiscal a la
Urgencia Manifiesta, trae a colacion lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esa Corporacion y al respecto indica:

“(...) En la ocasion, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que el contro! fiscal
egjercido sobre actuaciones de contratacion directa por declaracién de urgencia
manifiesta, se caracteriza por los siguientes elementos:

a) La inmediatez de la revisién, por cuanto, la entidad piblica contratante debe
enviar la documentacion que contenga el acto administrativo que declare la
urgencia, el contrato celebrado y los antecedentes administrativos con las
pruebas de los hechos que motivaron la urgencia, al organismo de control una
vez que el contrato se celebre.

b) La forma obligatoria del control, que se ejerce sin que medie el proceso selectivo
descrito en el articulo 5° de la Ley 42 de 1993,
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Estas conclusiones son obvias porque para la celebracién de los contratos estatales,
con fundamento en la declaracién de Urgencia manifiesta, se prescinde del proceso
de seleccion del contratista por licitacién o concurso publico y se contrata
directamente; ademds, en ocasiones, dependiendo de la urgencia, conforme lo
dispone el inciso 4° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato puede ser
verbal, debiendo dejarse constancia escrita de la autorizacion por la entidad estatal
contratante. (...)".

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. CONCEPTO DEL 24
DE MARZO DE 1995. RAD. 677. C.P. LUIS CAMILO OSORIO ISAZA

“(...) El control fiscal ejercido sobre actuaciones de contratacién directa por
declaracion de urgencia manifiesta, se caracteriza por:

a) La inmediatez de la revision
b) La forma obligatoria del control

Bajo estas circunstancias absolutamente excepcionales, dentro de las cuales se
excluyen algunos de los procesos legales previstos para la contratacién estatal, el
legislador quiso mantener un control inmediato y obligatorio, en todos los cases, para
verificar que Ja conducta de los administradores se cifia a los intereses del Estado”

()

'6) De ofro lado, es preciso determinar el alcance de las expresiones inmediato futuro

actuaciones inmediatas, inmediatamente después de celebrados los contratos, que
aparecen en los articulos 42 y 43 del Estatuto Contractual de la Administracion
Pablica. Para el efecto la Sala observa que:

El articulo 28 del Cédigo Civil, textualmente prescribe:

‘Las palabras de la ley se entenderén en su sentido natural y obvio, segin el uso
general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido
expresamente para ciertas materias, se les dara a estas su significado legal”.

El término inmediatamente, utilizado en los citados articulos de Ia ley 80 de 1993, no
ha sido definido por el legislador: corresponde entonces tomarlo en su sentido natural
y obvio, segun el uso general de la expresién.

La Corte Suprema de Justicia ha sefialado que tal sentido es el que da el Diccionario
de la Real Academia Espafiola a las palabras. En efecto, esta obra (edicion de 1992)
ensefia que el adverbio de tiempo inmediatamente, significa sin interposicion de ofra
cosa, ahora, al punto, al instante. En el asunto estudiado, a palabra inmediatamente
tiene un significado obvio, es decir, que la actuacion de la administracion, para este
caso, debe realizarse al instante a més tardar al dia siguiente. Segan el articulo
59 de Ia ley 4a de 1913 corresponde entender esta expresién como la de espacio
de tiempo de veinticuatro horas. Es entendido que se excluyen los eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, previstos en el articulo 1° de Ia ley 95 de 1980.

Ademas, debe tenerse en cuenta el término de la distancia, que se calculara segun el
medio de comunicacién empleado, conforme lo dispone el articulo 852 del Cédigo de
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Comercio, aplicable para el caso examinado por expresa disposicién del articulo 13 de
la Ley 80 de 1993.

Aun cuando esta claro el hecho de que el término de tiempo de 24 horas, no esta
contemplado en la ley como correspondiente a la expresion inmediatamente, la Sala
fampoco puede extender este alcance.

La Sala estima, con fundamento en lo anterior, que la respectiva entidad contratante
enviara los contratos originados en la urgencia manifiesta, el acto administrative que
la declaré y los antecedentes administrativos de la actuacion y de las pruebas de los
hechos, al funcionario u organismos de control fiscal, inmediatamente después de
celebrados los contratos, enseguida, sin ninguna dilacién, preferiblemente a
mas tardar al dia siguiente, esto es, dentro de las veinticuatro horas, si ello es
posible; pero en todo caso a la mayor brevedad, so pena de incurrir en dilacién
injustificada con las consecuencias de responsabilidad disciplinaria’.

(Negrillas fuera de texto).

Por su parte esta Entidad profirid la Resolucién No.0100.24.03.20.010 del 18 de
agosto de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA RENDICION ELECTRONICA DE LA CUENTA E INFORMES,
EN LOS APLICATIVOS “SIA MISIONAL” y “SIA OBSERVA” QUE SE PRESENTAN A LA
CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI" la cual en su articulo 30 prescribe:

“Articulo 30.- De la Urgencia Manifiesta. Los Representantes Legales de las
Entidades Estatales Fiscalizadas deberdn remitir a la Contraloria General de
Santiago de Cali - CGSC, inmediatamente después de celebrados los contratos
originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declard,
junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la
actuacion y de las pruebas de los hechos que la fundamentan, de conformidad con
lo establecido en el articulo 43 de Ja Ley 80 de 1993”2

Que, conforme con lo anterior, este despacho evidenci® que mediante oficio
nidmero 911.106.7.2097.2021 del 23 septiembre de 2021, suscrito por el
Representante Legal y radicado en Ventanilla Unica a través del email
dtfisico@contraloriacali.gov.co y ventanillaunica@contraloriacali.gov.co el 23 de
septiembre de 2021, se remitieron los expedientes contentivos de los antecedentes
y documentos de los contratos celebrados los dias 21 y 22 de septiembre de 2021,
es decir, que se dio cumplimiento al Principio de Inmediatez, toda vez, que los
mismos fueron remitidos dentro del término de ley, como se muestra a
continuacioén:

No. Contrato Fecha de Suscripcion Fecha de Reporte CGSC
1 915.104.8.02.2021 Septiembre 21 de 2021 Septiembre 23 de 2021
2 815.104.8.05.2021 Septiembre 22 de 2021 Septiembre 23 de 2021
3 915.104.8.03.2021 Septiembre 217 de 2021 Septiembre 23 de 2021
4 915.104.8.04.2021 Septiembre 21 de 2021 Septiembre 23 de 2021
5 915.104.9.02.2021 Septiembre 22 de 2021 Septiembre 23 de 2021

Control transparente y efectivo, mejor gestion publica

Centro Administrative Municipal — CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiage de Cali www.contraloriacali, gov.co




PAGINA 17 DE 18: RESOLUCION N¢ 0100.24.02.21.662 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
EMITE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PRORROGA DE LA URGENCIA MANIFIESTA ORDENADA A TRAVES DE LA

RESOLUCION N°912.110.189 DE AGOSTO 04 DE 2021, Y DE SEIS (06) CONTRATOS SUSCRITOS POR METRO CALI S.A.
ACUERDO DE REESTRUCTURACION, BAJO EL AMPARO DE DICHA FIGURA"

No. Contrato Fecha de Suscripcién Fecha de Reporte CGSC
6 915.104.9.03.2021 Septiembre 22 de 2021 Septiembre 23 de 2021

Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Emitir pronunciamiento favorable a la prérroga otorgada
mediante Resolucion N°912.110.189 de agosto 04 de 2021,
de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta ordenada a
través de la Resolucion N°912.110.133 del 06 de mayo de
2021 expedidas por el Representante Legal de Metro Cali
S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, Doctor OSCAR
JAVIER ORTIZ CUELLAR, teniendo en cuenta que los
hechos y/o circunstancias que la motivaron se aprecian
ajustados a los Articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en este
proveido.

ARTICULO SEGUNDO: Emitir pronunciamiento favorable sobre las causales de
suscripcion de los Contratos de Obra
N°915.104.8.02.2021, N°915.104.8.05.21,
N°915.104.8.03.2021, N°915.104.8.04.2021, e Interventoria
N°915.104.9.02.2021 y N° 915.104.9.03.2021, suscritos por
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, bajo
el amparo de la URGENCIA MANIFIESTA declarada a través
de la Resolucion N°912.110.133 del 06 de mayo de 2021 vy
prorrogada mediante Resoluciéon N°812.110.189 de agosto
04 de 2021, expedidas por el Representante Legal de
Metro Cali S.A., ACUERDO DE REESTRUCTURACION,
Doctor OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR, de conformidad
con la parte motiva de este proveido, teniendo en cuenta
que los hechos y circunstancias que lo motivan se ajustan a
lo sefialado en los Articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993,
de conformidad con las consideraciones expuestas en el
presente Acto Administrativo.

Lo anterior, sin perjuicio del control fiscal que con
posterioridad debe acometerse en torno a la contratacion
directa desarrollada bajo su materializacion como se
eXpuso previamente.

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolucion al doctor OSCAR JAVIER
ORTIZ CUELLAR Presidente de Metro Cali S.A.. ACUERDO
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DE REESTRUCTURACION, y a la doctora MELBA LORENA
AGUAS BASTIDAS, Directora Técnica ante el Sector Fisico,
adscrita a este Organismo de Control.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los (17) dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno
(2021).

JORGE ELIECER RUIZ CORREA
Contralor General de Santiago de Cali (E)

Nombre Cargo Firma
Diego Fernando Bedoya Lozada Auditor Fiscal C,{i"f Oﬁ E"'ﬁf\'mm{)?
B Gina Viviana Alarcén Cuellar Profesional Universitario e
royecto g y . ; i bs
Liliana Higuita Marin Profesional Universitario mja
Dario Fernando Gémez Benavidez Profesional Universitario W= e %'i’l
Revise | Melba Lorena Aguas Bastidas Directoral Técnica ante el Sector Fisico WMM
Eliana Maria Ampudia Balanta Jefe Oficina Asesora Juridica =il A
Aprobd | Jorge Eliecer Ruiz Correa Contralor General de Santiago de Cali (E) %

Los arriba firmantes declaramas que hemos revisado el documento v lo encontramos ajustado a las normas y disposicizhes legales vigentes v
por o tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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